北京口腔医院新院区行政楼及医技楼精密空调冷媒铜管
技术要求
一、总述
首都医科大学附属北京口腔医院新院区行政楼及医技楼面临公共区域内吊顶施工，现需将位于两个楼内信息机房的精密空调冷媒管在吊顶施工前进行预留敷设，施工界面从两个信息机房外走廊至屋面室外机基础预留位置。
[bookmark: _GoBack]项目内容包括：冷媒管敷设、线缆敷设、管道压力测试及保压处理、管道保温处理、支架及辅材安装等，后期需无条件配合精密空调设备厂商进行管道接驳和安装调试等工作。
二、冷媒管道安装规范及要求
1、冷媒管道的安装必需符合《工业金属管道工程施工及验收规范》执行，管道施工前必需进行脱脂、除锈处理。
2、冷媒管道施工过程中，因施工周期较长，管道的管口必需用胶纸封死，防止因受潮造成二次生锈。
3、冷媒管道焊接过程中尽量用低压氢气作保护焊，防止焊接过程中，管道内壁产生大量焊渣可氧化皮。
4、冷媒管道因受环境温度影响，管道内部气压容易波动，所以必须加装保温材料，保温材料需使用难燃B级橡塑保温管。保温管厚度，室内部分厚度不得小于20mm；室外遮阳部分保温管厚度不得小于35mm。
5、室外、楼顶的冷媒管道因长年受阳光、雨水影响较为严重，保温管极易损坏，并且夏天温度较高、阳光较为强烈，对管道内部气体压力影响较大，要求室外楼顶部分保温管厚度不小于50mm，并需要在保温管外部加装铝板，铝板厚度要求不小于0.5mm。
6、管道出墙时应加套管保护，套管规格比穿越管线直径大二级，管道在套管内不能有焊缝，套管与气管之间用沥青油麻密封。穿墙处两端与墙平齐，穿楼板处高出楼板50mm。套管内空气管道应采用防腐绝缘胶带防腐。
7、所有架空敷设的冷媒管道必需远离热源、腐蚀源（如排烟管、水塔）等。凡是穿越马路的架空管道必需要有显眼的高度标识和标志。
8、冷媒管道在安装前必须按照《工业金属管道工程施工及验收规范》进行脱脂清洗和内部防腐处理。所有管道、管件、阀门内不得有任何油迹污染。
9、经过清洗的管道、管件，如当天无法完成施工，必需要用布料或封箱胶纸把管口、阀口全部封死防止潮湿空气进入造成二次氧化生锈。
10、冷媒管道控制阀门均采用法兰阀门，仅在用气点采用丝牙连接，为保证丝牙连接处的密封性，所有丝牙连接处，必须使用聚四氟乙烯带缠绕丝牙头或直接使用厌氧胶水涂抹在牙头上（注意：使用厌氧胶水涂抹时必须小心翼翼，不得让胶水流进阀芯，否则胶水硬化后会使阀芯卡死，无法进行关阀或关闭不严密。
11、为防止管道杂质进入设备，造成设备损坏，须在冷媒灌注机进气口处加装过滤装置。
12、过滤装置长时间使用，其滤芯会有一定的破损或脏堵，所以要求对冷媒过滤器的滤芯需定期进行更换，更换周期为半年。
13、冷媒罐在罐注冷媒前必须对罐内进行检查，一旦发现罐体内壁出现生锈或有油迹污染，必需要进行除锈、防锈处理和油污清理，完成处理后罐注1公斤左右的氟气进行养护，直到抽真空前才能排放。
14、冷媒罐体上的阀门要求使用304不锈钢手动球阀，如必须采用截止阀时，要求采用304不锈钢波纹管截止阀，阀体内的所有密封材质要求采用耐腐蚀的聚四氟乙烯。
三、冷媒管道验收规范及要求
1、冷媒管道安装完成后，必须由施工负责单位组织使用单位对已完成安装的管道工程进行整体系统试压、吹洗及验收工作。
2、冷媒管道验收步骤：管道吹扫、强度试验、抽真空、气态冷媒吹扫、抽检冷媒送检，合格后方可送冷媒。具体步骤如下：
2.1、管道吹扫：冷媒管道吹扫须使用（露点在-20℃以下）的干燥压缩空气或者氮气进行，管道吹扫的顺序应该按照主管、支管顺序进行，管道末端排气外用白布或者专用白色测板检查，5分钟以上无目视可见铁锈、尘土及其他脏物即为合格。注：管道吹扫时所有阀门内的阀芯都要全部打开，不得处于半开启状态，防止阀芯受到高速气体冲击而损坏。吹扫时应对压力表、流量计采取流经旁通或关闭阀门等措施进行保护。
2.2、强度与保压试验：但考虑到冷媒管道的特殊性，经使用单位、施工负责单位同意后，可用干燥高压空气或者氮气做保压试验，试验压力应为管道设计压力的1.15倍，气体试压时必须要做好现场的安全防护措施和周围人员的疏散。按公司对管道保压试验的要求，气体保压时间为24小时，管道无压降为合格。
2.3、抽真空处理：抽真空时管内需保持正压，以防大气中的水分进入管道，管内真空度达到40pa以下为合格。
2.4、冷媒检测：抽真空达标后，需要立即充入冷媒（开阀门要缓慢进行，降低管道震动），待压力达到1.0MPa后打开阀门，开始冷媒吹扫，在管道最末端开始冒出白色烟雾后，由工艺部、质量控制部门抽样送检是否合格，检验合格后，再正式充注管道冷媒。
